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Jes Eawy,

Décision du Maire N° 26 — 09 portant sur Favenant n°1 au marché de travaux
du lot n°5 Menuiseries extérieures serrurerie et sur ’lavenant n°1 au marché
de travaux du lot n°4 Couverture - aménagement d’un tiers-lieu dans les
batiments de la Gentitlhommiére

Le Maire de la Commune de Pougues-les-Eaux,

Vu la délibération du Conseil Municipal n°26 — 08 en date du 21 mars 2026 portant
délégation de pouvoirs au Maire conformément a I'article L.2122-22 du Code Général des
Collectivités Territoriales,

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2194-1 et suivants,

Vu la décision du maire n° 26 — 02 portant attribution des marchés de travaux pour
I'aménagement d'un tiers lieu dans les batiments de la Gentilhommiére,

Vu le marché de travaux du lot n°5 attribué a la société MIRECO - MIROGLACE (134 Rue
Francis Garnier 58000 NEVERS),

Vu le marché de travaux du lot n°4 attribué a la société CURT BATIMENT (adresse aprés
déménagement : 12 Rue Isaac Newton 58640 VARENNES VAUZELLES),

Considérant la modification de la grille CTA en toiture au nord au droit de I'espace
détente pour rejeter les eaux pluviales de cette grille sur la toiture plut6t que de les récupérer
a l'intérieur du plénum ((initialement grille fournie par lot n°5 et posée par le lot n°4),

Considérant que cette modification entraine une moins-value sur le lot n°5 avec la
suppression de la fourniture de la grille,

Considérant que cette modification entraine une plus-value sur le lot n°4 liée a la
fourniture et a la pose de la grille adaptée et tenant compte de suppression du colit de la pose
de la grille prévue initialement,

Considérant le projet d’avenant n°1 au marché du lot n°5 et le projet d’avenant n°1 au
marché du lot n°4,

DECIDE

1° d’approuver I'avenant n°1 au marché du lot n°5 portant sur une moins-value de 1 239€ HT
soit un impact de -1.15% par rapport au marché initial,

Le montant du marché du lot n°5 est arrété comme suit :

Montant HT Montant TTC
Marché initial 107 463,02 128 955,62
avenant 1 -1239,00 -1 486,80
Marché modifié 106 224,02 127 468,82
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2° de signer I'avenant n°1 au marché du lot n°5,
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3° d’approuver I'avenant n°1 au marché du lot n°4 portant sur une plus-value de 3 546,00€ HT

soit un impact de 11,46% par rapport au marché initial,

Le montant du marché est arrété comme suit :

Montant HT Montant TTC
Marché initial 30 852,81 37 023,37
avenant 1 3546,00 4 255,20
Marché modifié 34 398,81 41 278,57

4° de signer I'avenant n°1 au marché du lot n°4.

Fait a Pougues-les-Eaux, le 23 juillet 2026

Le Maire,
Sylvie CANTREL




